3.1 Investissements du CAD, local de U’édilité et de la place des déchets verts

NE CHANGEZ QUE LE TEXTE

Budget voté Situation effective Dépassement en %
CAD Fr. 500°000.- Fr. 603°558.- 103'558.- +20,7%
Edilité Fr. 480°000.- Fr. 584°158.- 104'158.- +21.7%
Déch. verts Fr. 180’°000.- Fr. 214°921.- 34'921.- +19.4%
Total Fr. 1°160°000.- Fr. 1°402°637.- 242'637.- +20,9%

Le chantier tres complexe de ces trois investissements interconnectés s’est terminé
avec un dépassement de crédit de 20,9%. Les raisons sont les suivantes :

* Plus-value pour la ferraille CHF 80°000.-
* Goudronnages supplémentaires CHF 32°700.-
* Remblayage supplémentaire CHF 21°300.-
* Anticipation pour future déchetterie CHF 36’920.-
* Creuse + stabilisation de la fosse CHF 21’600.-
* Divers supplémentaires CHF 53’317.-
* Total CHF 242’637.-

La situation était la suivante :
* Retard dans la planification : mars 2023 au lieu d’octobre 2022
* Invasion de U'Ukraine en février > Début des travaux en mars.
*  Enorme augmentation des prix tous secteurs compris,
+ 14% en moyenne. (selon l'organe des entrepreneurs)

* Complexité du projet, interconnexions entre les projets au sujet de U'épuration
des eaux usées et claires, électricité, eau potable.

* Travaux anticipés pour la future décheéterie.
Enrésumé:
10 % de dépassement sont considérés comme «normaux» ou inévitables.

Nous aurions d( arréter les travaux pour faire une assemblée. Ce qui aurait occasionné
des colits supplémentaires.



Toutes les décisions de dépenses supplémentaires ont été prises a trois soit (deux
conseillers + le Syndic) directement sur le chantier afin d’éviter des colts
supplémentaires.

Nous avons essayeé d’avoir une vision sur le futur pour éviter des colts supplémentaires.

Et cela dans l'intérét des citoyennes et citoyens.

Nous avons réussi la gageure de transformer l’ancienne Step, qui est aujourd’hui encore
jusqu’a 2026 considérée comme site pollué, en un superbe complexe communal.

Aujourd’hui.

Marc-Antoine Sauthier



