

3.2 Investissement d'une trappe et d'une ligne de vie sur le toit de la nouvelle école

Budget voté	Situation effective	Dépassement en Fr.	En %
Fr. 60'000.-	Fr. 84'155.-	24'155.-	+ 40,3%

Au départ cette trappe devait servir à monter sur le toit pour contrôler l'écoulement des eaux. Lors de la mise à l'enquête des travaux d'assainissement de la nouvelle école, cette trappe ainsi que la ligne de vie ont été mises à l'enquête. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque les services de l'état nous ont obligés à agrandir la trappe afin de pouvoir passer avec un brancard au cas où un accident se produirait sur le toit. Certainement à cause de l'installation de panneaux solaires. Résultat des courses, une plus grande ouverture pour le sciage de la dalle et une augmentation du prix de CHF 24'155.- soit 40,3 %. La trappe est sécurisée et fermée à clef.



Marc-Antoine Sauthier